



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROPORCENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAM	MUNICÍPIO / UF IBAM/SC	VALORES CONTRATADOS (R\$):
APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRECHE TIPO "C" FNDE				RECURSO OGU
				REPASSE 100.000,00
				CONTRAPARTIDA/INVESTIMENTO 5.500,00
				105.500,00

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
-	-	31,13

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Equipamentos comunitários	Esportes	FECHAMENTO VIDRO E COBERTURA POLICARBONATO	Em Análise	1,00	m²	LOTE 1	100.000,00	5.468,87	-	105.468,87
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
<b>TOTAL</b>								<b>100.000,00</b> (94,81%)	<b>5.468,87</b> (5,19%)	<b>-</b> (0,00%)	<b>105.468,87</b> (100,00%)

Observações:

IBIAM/SC  
Local  
segunda-feira, 25 de abril de 2022  
Data

Representante Tomador  
Nome: JOARES TREVISOL  
Cargo: Prefeito





CRONOGRAMA FÍSICO  
OGU

Grav de Sigillo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICOMV 0 | PROPONENTE TOMADOR 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	11	12
1.	FECHAMENTO VIDRO E COBERTURA POLI	105.468,87	% Período:	04/23	05/23
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	987,15	% Período:		
1.2.	ESQUADRIAS	83.407,91	% Período:		
1.3.	COBERTURA(TABELA DEINFRA 2018)	14.789,41	% Período:		
1.4.	PISO/REVESTIMENTOS	5.479,19	% Período:		
1.5.	PLACA	805,20	% Período:		
<b>Total:</b>		<b>R\$ 105.468,87</b>			

Período:	Repassa:	%:
	Contrapartida:	
	Outros:	
	Investimento:	
	%:	
	Repassa:	
	Contrapartida:	
	Outros:	
	Investimento:	
Acumulado:		

IBIAM/SC  
Local

segunda-feira, 25 de abril de 2022  
Data