



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Ibiã/SC	APELIDO EMPREENDIMENTO Parque Rio Azul	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
-------------------------	-----------------------	--	--	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23
1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.567.593,89	% Período:	2,81%	9,98%	10,89%	25,38%	23,47%	9,10%	9,10%	9,27%				
1.1.	Identificação	1.228,43	% Período:	100,00%											
1.2.	Pavimentações	142.582,10	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.3.	Iluminação	141.705,07	% Período:		50,00%	50,00%									
1.4.	BANHEIRO PARQUE	85.748,00	% Período:		50,00%	50,00%									
1.5.	PLAYGROUND	116.545,18	% Período:				100,00%								
1.6.	ACADEMIA	29.603,86	% Período:				100,00%								
1.7.	QUADRA BEACH TENNIS	27.647,26	% Período:				100,00%								
1.8.	REVITALIZAÇÃO DO LAGO	162.709,98	% Período:				50,00%	50,00%							
1.9.	DECK LAGO	141.313,73	% Período:					100,00%							
1.10.	PERGOLADO	2.583,10	% Período:					100,00%							
1.11.	CENTRO DE APOIO AO VISITANTE / LANCH	713.306,50	% Período:				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
1.12.	SERVIÇOS FINAIS	2.620,68	% Período:								100,00%				
Total: R\$ 1.567.593,89				%:	2,81%	9,98%	10,89%	25,38%	23,47%	9,10%	9,10%	9,27%			
				Repassar:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	44.003,06	156.501,17	170.759,37	397.812,59	367.913,12	142.661,30	142.661,30	145.281,98			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	44.003,06	156.501,17	170.759,37	397.812,59	367.913,12	142.661,30	142.661,30	145.281,98			
				%:	2,81%	12,79%	23,68%	49,06%	72,53%	81,63%	90,73%	100,00%			
				Repassar:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	44.003,06	200.504,23	371.263,60	769.076,19	1.136.989,31	1.279.650,61	1.422.311,91	1.567.593,89			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	44.003,06	200.504,23	371.263,60	769.076,19	1.136.989,31	1.279.650,61	1.422.311,91	1.567.593,89			

Ibiã/SC
Local

quinta-feira, 3 de novembro de 2022
Data

MAICON ALVES PADILHA:40264132000145
Assinado de forma digital por MAICON ALVES PADILHA:40264132000145
Dados: 2022.11.03 11:30:11 -03'00"

Responsável Técnico
Nome: Maicon Alves Padilha
CREA/CAU: A164201-4
ART/RRT: SH12524023100CT001