CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM

Empreendimento: REFORMA ESCOLA MUNICIPAL ELISIANE TITON

Programa: REFORMA PARTE VELHA

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.156,50	100,00	100,00										
2	ALVENARIA/REVESTIMENTOS	10.098,66	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00						
3	COBERTURA	12.267,00	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00						
4	ESQUADRIAS	27.968,36	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00						
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.896,14	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00						
6	PINTURA	4.603,20	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00						
7	CERCAS	17.214,33	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00						
8	SERVIÇOS FINAIS	597,50					100,00	100,00						
	TOTAL (%)		**36,16**	**36,16**	**31,08**	**67,25**	**32,75**	**100,00**						
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	81.801,69	29.582,24		25.425,74		26.793,71							
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**81.801,69**	**29.582,24**		**25.425,74**		**26.793,71**							
	ACUMULADO (R$)		**29.582,24**		**55.007,98**		**81.801,69**							

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM
Carimbo e Assinatura

quinta-feira, 29 de outubro de 2020
Data