I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM	QUADRA GRAMA SINTÉTICO	QUADRA GRAMA SINTÉTICA

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/21	2 01/22	3 02/22	4 03/22	5 04/22	6 05/22	7 06/22	8 07/22	9 08/22	10 09/22	11 10/22	12 11/22
1.	QUADRA GRAMA SINTÉTICA	111.458,16	% Período:	1,15%	98,85%										
				50,00%	50,00%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.281,00	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	GRAMA SINTÉTICA	69.985,30	% Período:		100,00%										
				100,00%											
1.3.	ALAMBRADO	39.520,86	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.4.	PLACA	671,00	% Período:		100,00%										
					100,00%										
2.		-	% Período:												
3.		-	% Período:												
4.		-	% Período:												
5.		-	% Período:												
6.		-	% Período:												
7.		-	% Período:												
8.		-	% Período:												
9.		-	% Período:												
10.		-	% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												

I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM	QUADRA GRAMA SINTÉTICO	QUADRA GRAMA SINTÉTICA

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/21	2 01/22	3 02/22	4 03/22	5 04/22	6 05/22	7 06/22	8 07/22	9 08/22	10 09/22	11 10/22	12 11/22
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												

Total: R$ 111.458,16

Período:	%:	1,15%	98,85%											
	Repasse:	1.149,31	98.850,69											
	Contrapartida:	131,69	11.326,47											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**1.281,00**	**110.177,16**											
Acumulado:	%:	1,15%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Repasse:	1.149,31	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Contrapartida:	131,69	11.458,16	11.458,16	11.458,16	11.458,16	11.458,16	11.458,16	11.458,16	11.458,16	11.458,16	11.458,16	11.458,16
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**1.281,00**	**111.458,16**	**111.458,16**	**111.458,16**	**111.458,16**	**111.458,16**	**111.458,16**	**111.458,16**	**111.458,16**	**111.458,16**	**111.458,16**	**111.458,16**

IBIAM/SC
Local

segunda-feira, 22 de novembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRT: