I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM	CRECHE TIPO "C" FNDE	FECHAMENTO VIDRO E COBERTURA POLICARBONATO

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/21	2 01/22	3 02/22	4 03/22	5 04/22	6 05/22	7 06/22	8 07/22	9 08/22	10 09/22	11 10/22	12 11/22
1.	FECHAMENTO VIDRO E COBERTURA POLI	89.350,86	% Período:	1,07%	98,93%										
				50,00%	50,00%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	956,93	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	ESQUADRIAS	70.709,97	% Período:		100,00%										
				100,00%											
1.3.	COBERTURA(TABELA DEINFRA 2018)	12.246,05	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.4.	PISO/REVESTIMENTOS	4.766,91	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.5.	PLACA	671,00	% Período:		100,00%										
2.		-	% Período:												
3.		-	% Período:												
4.		-	% Período:												
5.		-	% Período:												
6.		-	% Período:												
7.		-	% Período:												
8.		-	% Período:												
9.		-	% Período:												
10.		-	% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												

I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM	CRECHE TIPO "C" FNDE	FECHAMENTO VIDRO E COBERTURA POLICARBONATO

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/21	2 01/22	3 02/22	4 03/22	5 04/22	6 05/22	7 06/22	8 07/22	9 08/22	10 09/22	11 10/22	12 11/22
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												

Total: R$ 89.350,86

Período:	%:	1,07%	98,93%										
	Repasse:	749,69	69.250,31										
	Contrapartida:	207,24	19.143,62										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**956,93**	**88.393,93**										
Acumulado:	%:	1,07%	100,00%										
	Repasse:	749,69	70.000,00										
	Contrapartida:	207,24	19.350,86										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**956,93**	**89.350,86**										

IBIAM/SC
Local

terça-feira, 9 de novembro de 2021
Data

JEAN MARCELO ZIERO:55033873091

Assinado de forma digital por JEAN MARCELO ZIERO:55033873091
Dados: 2021.11.09 15:58:46 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRT: