CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM

Empreendimento: REFORMA COBERTURA PREFEITURA DE IBIAM

Programa: TROCA DE COBERTURA

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.862,61	100,00	100,00										
2	ALVENARIA/REVESTIMENTOS	15.161,60	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00						
4	COBERTURA	53.242,54	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00						
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.020,20	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00						
6	PINTURA	8.950,35	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00						
7	SERVIÇOS FINAIS	1.748,80	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00						
8	ESQUADRIAS	28.943,80	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00						
	TOTAL (%)		**38,92**	**38,92**	**30,08**	**69,00**	**31,00**	**100,00**						
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	122.929,90	47.844,82		36.982,21		38.102,88							
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**122.929,90**	**47.844,82**		**36.982,21**		**38.102,88**							
	ACUMULADO (R$)		**47.844,82**		**84.827,02**		**122.929,90**							

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM
Carimbo e Assinatura

quarta-feira, 3 de fevereiro de 2016
Data