



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Gratu d
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICOMV 0 | PROPONENTE TOMADOR 0 | APELIDO EMPREENDIMENTO ACESSIBILIDADE AV. 20 DE JULHO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	ACESSIBILIDADE PASSEIOS AV. 20 DE JULI	61.600,00	% Período:	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	691,88	% Período:	100,00%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%
2.2.	PREPARO DA BASE	32,34	% Período:	100,00%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%
2.3.	FAIXA ELEVADA C/ 12,00 METROS DE LARG	60.346,79	% Período:	100,00%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%
2.4.	LIMPEZA	528,99	% Período:	100,00%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%
Total:		R\$ 61.600,00	%:	100,00%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%
Período:		Repassar:	55.000,00											
		Contrapartida:	6.600,00											
		Outros:	-											
Investimento:		61.600,00												
%		100,00%												
Repassar:		55.000,00												
Contrapartida:		6.600,00												
Outros:		-												
Investimento:		61.600,00												

blam/SC
Local
segunda-feira, 18 de abril de 2022
Data

JEAN MARCELO
ZIERO:55033873091
Assinado de forma digital por JEAN MARCELO ZIERO:55033873091
Dados: 2022.04.18 14:28:32 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRHT:

Joares Trevisol
CPF 894.420.249-49
Prefeitura Municipal de Ibiaram



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAM	MUNICÍPIO / UF	Ibiam/SC	VALORES CONTRATADOS (R\$):
APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO	ACESSIBILIDADE AV. 20 DE JULHO		RECURSO	OGU	REPASSA	61.600,00	CONTRAPARTIDA/INVESTIMENTO	0,00
								61.600,00

Saldo a Reprogramar	Repassa (R\$)	Contrapartida (R\$)
-	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repassa (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de calçadas	ACESSIBILIDADE PORTAL TURISTICO RUA XV NOVEMBRO ACESSIBILIDADE PASSEIOS AV. 20 DE JULHO	Licitado / Em Execução	25,80	m²	0	61.600,00	-	-	61.600,00
2.				Licitado / Em Execução			LOTE 1	-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
TOTAL								61.600,00	-	-	61.600,00
								(100,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(100,00%)

Observações:

Ibiam/SC _____
 Local _____
 segunda-feira, 18 de abril de 2022
 Data _____

Representante Tomador
 Nome: JQARES TREVIZOL
 Cargo: Prefeito Municipal