



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	VALORES CONTRATADOS (R\$):	
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM	ibiam/SC	RECURSO	REPASSE
APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO				OGU	150.000,00
CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS C/ ACESSIBILIDADE NA RUA WILSON KLEINUBING E OUTRAS				CONTRAPARTIDA/INVESTIMENTO	#REF!
				#REF!	#REF!

#REF!

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	6.485,45	#REF!

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de calçadas	PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS ACESSIBILIDADE	Em Análise	1,00	m²	LOTE 1	143.514,55	-	-	143.514,55
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
TOTAL								143.514,55 (100,00%)	- (0,00%)	- (0,00%)	143.514,55 (100,00%)

Observações:

ibiam/SC

Local

segunda-feira, 25 de abril de 2022

Data

Representante Tomador
 Nome: JOARES TREVISOLO
 Cargo: Prefeito