

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM	PAVIMENTAÇÃO TRECHO RODOVIA SANTO ALECIO	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20
1.	PAVIMENTAÇÃO TRECHO DA RODOVIA IBIAM-GUNZOLAI	8.524,94	% Período:	22,71%	33,75%	8,21%	34,54%	0,79%						
1.1.	POR CONTA DA PREFEITURA ADMINISTRAÇÃO	8.524,94	% Período:	22,71%	33,75%	8,21%	34,54%	0,79%						
1.2.	POR CONTA DA PREFEITURA SERVIÇOS PRELIMINARES	8.524,94	% Período:	100,00%										
1.3.	SERVIÇO A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA	8.524,94	% Período:	100,00%										
1.4.	TRATAMENTO SOLO MOLE/ SUB-LEITO	75.730,65	% Período:	100,00%										
1.5.	DRENAGEM	86.914,86	% Período:	100,00%										
1.6.	MATERIAIS DE DRENAGEM	17.640,16	% Período:	100,00%										
1.7.	BOCAS DE LOBO	41.058,32	% Período:			100,00%								
1.8.	PAVIMENTAÇÃO	491.079,42	% Período:		25,52%		74,48%							
1.9.	MATERIAIS PETREOS PARA PAVIMENTAÇÃO	231.966,60	% Período:		100,00%									
1.10.	SARJETAS	42.672,00	% Período:			100,00%								
1.11.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	8.374,67	% Período:					100,00%						
1.12.	OUTROS SERVIÇOS	3.192,00	% Período:			100,00%								
Total: R\$ 1.077.821,58														
				%		22,71%	33,75%	8,21%	34,54%	0,79%				
				Financiamento:		244.794,29	363.714,03	88.482,05	372.306,27	8.524,94				
				Contrapartida:		-	-	-	-	-				
				Outros:		-	-	-	-	-				
				Investimento:		244.794,29	363.714,03	88.482,05	372.306,27	8.524,94				
				%		22,71%	56,46%	64,67%	99,21%	100,00%				
				Financiamento:		244.794,29	608.508,32	696.990,37	1.069.296,64	1.077.821,58				
				Contrapartida:		-	-	-	-	-				
				Outros:		-	-	-	-	-				
				Investimento:		244.794,29	608.508,32	696.990,37	1.069.296,64	1.077.821,58				

IBIAM / SC
Local
quarta-feira, 11 de dezembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: RONALDO REGALIN
CREA/CAU: 36714-0
ART/RRT:

PMv3.0.4


Ivanir Zanin
CPF 183.227.439-04
Prefeito Municipal